

ANEXO A - CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Prestação de serviços de EXECUÇÃO de levantamentos gravimétricos e posicionamento GNSS

Local: Paraná		Prazo de Execução: 180 dias							
Fases do Projeto		Unidade	Quantidade Prevista	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	Mobilização								
1.1	Mobilização principal - Início do contrato	global	1	1					
2	Execução do Levantamento Gravimétrico								
2.1	Medição gravimétrica das estações não materializadas e levantamento GNSS	unidade (por quadricula)	900	90	162	162	162	162	162
2.2	Medição gravimétrica das estações RAIB	unidade (por estação)	523	50	150	150	173		